

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	미래증평 ⑦-5	공약명	레이크파크 르네상스 연계 보강천 친수·여가 문화 공간 조성						
총괄부서	미래전략과	추진담당	미래전략팀	담당자	신희일 (☎4613)	협조부서	문화관광과, 환경위생과 재난안전과, 축산산업과		
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비			130,890백만원			

□ 목표 및 필요성

- 미호강 맑은 물 사업 및 레이크파크 연계 보강천에 친수환경 조성
- 금강 제2지류(제1지류는 미호강) 보강천의 문화광장 조성으로 문화생활 향유
- 기존에 조성된 보강천 미루나무숲과 연계한 친수·여가형 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 130,890백만원 (국 65,365, 도 19,620, 군 45,905)
- 사업내용

- ① 보강지구 풍수해 생활권 종합 정비
 - 송산교 철거 및 재설치 : L=150m
 - 보강천 하천방재시설 개·보수 : L=2,000m
- ② 연탄리인공습지 비점오염저감(초기 우수 처리)
 - 자연형 인공습지 조성 2개소 : Q=3,355㎡
- ③ 천변공원 디딤숲 조성 : 7,628㎡
 - 자작나무 등 관목 890여주, 운동시설, 평의자 설치
- ④ 버스킹 공연 등 문화가 있는 보강천 조성
 - 군민 중심형 문화예술행사 정례화 : 매월 문화가 있는 날
- ⑤ 보강천 생태숲 문화광장 조성
 - 미호강 맑은 물 사업과 레이크파크 르네상스 연계 문화광장 조성
 - 사계절 물이 흐르는 보강천 정년문화광장 조성
 - 문화시설(문화숲) 연계 잔디광장 및 독서 스토리텔링공원 조성
- ⑥ 레이크 파크 르네상스 추진 총괄 컨트롤 조직 구성

□ 기대효과

- 미호강 맑은 물 사업과 연계한 주민이 즐기고 함께할 수 있는 하천환경 조성
- 증평, 북이(청주), 청안·사리(괴산), 초평(진천) 미호강 유역 동일 생활권 공동체 구축
- 청년 세대를 유입할 수 있는 젊음의 거리를 구축하고 이를 활용한 SNS 콘텐츠 활성화

□ 연도별 사업비 투자계획




(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	130,890	5,940	19,850	1,476	3,374	5,000	5,000	5,000	105,100
국비	65,365	2,970	9,845	733	1,612	2,500	2,500	2,500	52,550
도비	19,620	1,091	2,764	214	300	750	750	750	15,765
군비	45,905	1,879	7,241	529	1,462	1,750	1,750	1,750	36,785
기 타									
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 미호강 맑은 물 사업 발굴 T/F팀 구성·운영 • 미호강 맑은 물 사업 발굴 용역 반영 • 레이크파크 르네상스 종합 계획 수립 및 사업 발굴 • 보강천 천변 공원 디딤숲 조성사업 준공 • 문화예술공연 및 행사 개최 : 5회 • 보강천 자연재해 저감 종합계획 반영 	25%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 준공 • 미호강 맑은 물 기본용역 준공(충청북도) • 문화가 있는 날 공모사업 신청 • 풍수해생활권 사업신청(행정안전부) 	50%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 미호강 맑은 물 사업 착공(충청북도) • 풍수해 생활권 사업실시설계 및 사전설계검토 협의 	60%
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 미호강 맑은 물 사업 추진 • 풍수해생활권 사업 착공 	80%
2026	<ul style="list-style-type: none"> • 미호강 맑은 물 사업 추진 • 풍수해생활권 사업 준공 	100%

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용																																		
2022년	 																																		
2023년	<p>○ 문화가 있는 날 버스 및 보강천 연계 지역특화형 공연</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">일시</th> <th rowspan="2">장소</th> <th rowspan="2">횟수</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022. 5.~ 11.</td> <td>보강천미루나무숲 등</td> <td>4회</td> <td>37</td> <td>18.5</td> <td>-</td> <td>18.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 자연재해위험개선지구 정비 타당성 및 기본계획 수립용역</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위치</th> <th rowspan="2">용역기간</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>증평읍 초중리~사곡리(보강천)일원</td> <td>2023. 2. 21.~ 2023. 5. 21.</td> <td>17.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17.5</td> </tr> </tbody> </table>    	일시	장소	횟수	사업비(백만원)				계	국비	도비	군비	2022. 5.~ 11.	보강천미루나무숲 등	4회	37	18.5	-	18.5	위치	용역기간	사업비(백만원)				계	국비	도비	군비	증평읍 초중리~사곡리(보강천)일원	2023. 2. 21.~ 2023. 5. 21.	17.5	-	-	17.5
일시	장소				횟수	사업비(백만원)																													
		계	국비	도비		군비																													
2022. 5.~ 11.	보강천미루나무숲 등	4회	37	18.5	-	18.5																													
위치	용역기간	사업비(백만원)																																	
		계	국비	도비	군비																														
증평읍 초중리~사곡리(보강천)일원	2023. 2. 21.~ 2023. 5. 21.	17.5	-	-	17.5																														

연도별	주요 내용																																																				
2023년	<p>○ 풍수해 생활권 종합정비 공모(행정안전부) 선정 : 2023.9.14.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">위치</th> <th rowspan="2">사업규모</th> <th rowspan="2">사업기간</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>증평읍 초중리 555-5번지 일원</td> <td>A=1.35km²</td> <td>2024.~ 2027</td> <td>43,500</td> <td>21,750</td> <td>10,875</td> <td>10,875</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th colspan="4">주요사업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업내용</td> <td colspan="4">우수관개 개량 : L=2.9km), 배수펌프장 신설 : Q=500m³/min 유수지 : V=17,000m³, 송산교 재가설, 소화천정비 : L=0.59km)</td> </tr> <tr> <td>구분</td> <td>공모사업 응모</td> <td>1차 서면심사</td> <td>발표평가</td> <td>현장실사</td> </tr> <tr> <td>일자</td> <td>2023.3.24</td> <td>2023.4.5</td> <td>2023.4.12</td> <td>2023.4.17.</td> </tr> </tbody> </table> <p>충청신문 증평군 '풍수해생활권 종합정비' 선정</p> <p>435억 확보... 조종지구 우수관개 정비, 송산교 철거 후 재가설</p>  <p>○ 보강천 맑은물 유지 연탄리 인공습지 비점오염저감 시설 조성 완료</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>통신공사 착공</th> <th>전기공사 준공</th> <th>본공사 2차분 준공</th> <th>기계공사 준공</th> <th>통신공사 준공</th> <th>현공정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>현황</td> <td>2023.3.20.</td> <td>2023.9.25.</td> <td>2023.11.8.</td> <td>2023.11.16.</td> <td>2023.12.12.</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>  	위치	사업규모	사업기간	사업비(백만원)				계	국비	도비	군비	증평읍 초중리 555-5번지 일원	A=1.35km ²	2024.~ 2027	43,500	21,750	10,875	10,875	구분	주요사업				사업내용	우수관개 개량 : L=2.9km), 배수펌프장 신설 : Q=500m ³ /min 유수지 : V=17,000m ³ , 송산교 재가설, 소화천정비 : L=0.59km)				구분	공모사업 응모	1차 서면심사	발표평가	현장실사	일자	2023.3.24	2023.4.5	2023.4.12	2023.4.17.	구분	통신공사 착공	전기공사 준공	본공사 2차분 준공	기계공사 준공	통신공사 준공	현공정	현황	2023.3.20.	2023.9.25.	2023.11.8.	2023.11.16.	2023.12.12.	100%
위치	사업규모				사업기간	사업비(백만원)																																															
		계	국비	도비		군비																																															
증평읍 초중리 555-5번지 일원	A=1.35km ²	2024.~ 2027	43,500	21,750	10,875	10,875																																															
구분	주요사업																																																				
사업내용	우수관개 개량 : L=2.9km), 배수펌프장 신설 : Q=500m ³ /min 유수지 : V=17,000m ³ , 송산교 재가설, 소화천정비 : L=0.59km)																																																				
구분	공모사업 응모	1차 서면심사	발표평가	현장실사																																																	
일자	2023.3.24	2023.4.5	2023.4.12	2023.4.17.																																																	
구분	통신공사 착공	전기공사 준공	본공사 2차분 준공	기계공사 준공	통신공사 준공	현공정																																															
현황	2023.3.20.	2023.9.25.	2023.11.8.	2023.11.16.	2023.12.12.	100%																																															

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용						
2023년	○ 보강천 미루나무숲 버스킹 공연						
	구분	행정주관 버스킹	동호인·단체민간버스킹	사업비(백만원)			
	실적	7회	23회	계	국비	도비	군비
				46	17	-	29
							
○ 보강천 미루나무숲 버스킹 공연장 (문화광장) 조성							
	구분	위치	규모	사업비(백만원)			
	조성현황	보강천미루나무숲	2개소 (총 272.4㎡)	계	국비	도비	군비
				71	-	-	71
							

연도별	주요 내용																															
2023년	○ 미호강 맑은물 프로젝트 마스터플랜 수립(충청북도) : 2023.10.24.																															
	구분	계 (천/억원)		수질생태		물 확보		재해방지		친수여가																						
	증평균	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비																					
		25	1,575	14	805	3	157	3	422	5	191																					
																																
<p>□ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 미호강 맑은 물 사업 추가 제출 : 2024. 1. ~ ○ 문화가 있는 날 프로그램 운영 : 2024. 1. ~ ○ 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 추진 : 2024. 1. ~ <p>□ 이행현황</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th rowspan="2" style="width: 10%;">구분</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">완료</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">추진중</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">미착수</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">비고</th> </tr> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="width: 20%;">이행후 계속추진</th> <th style="width: 10%;">정상추진</th> <th style="width: 10%;">일부추진</th> <th style="width: 10%;">보류</th> <th style="width: 10%;">폐기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">이행도</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항</p> <p style="text-align: center;">“변경사항 없음”</p>												구분	완료	추진중			미착수		비고	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	이행도			○				25%
구분	완료	추진중			미착수		비고																									
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기																										
이행도			○				25%																									