

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	혁신경제 ③-3	공약명	인삼 화장품, 바이오 융복합 산업화 지원				
총괄부서	경제기업과	추진담당	신성장동력팀	담당자	도태완 (☎4032)	협조부서	농업유통과
사업기간	2022년 ~ 2023년		총 사업비		3,400백만원		

### □ 목표 및 필요성

- 4D바이오융합소재 산업화센터와 연계하여 기능성 바이오소재 산업집적지 조성
- 대학 인프라(우수인력, 기술 등)를 기반으로 기업의 산업역량 제공
- 지역의 산업 및 사업 육성을 통한 일자리 창출 기회 마련
- 증평인삼을 활용한 음식 및 상품개발로 인삼문화 확산 도모

### □ 사업개요

- ① 산·학·연·관 협력 4D기능성 바이오소재산업 육성
  - 위 치 : 한국교통대학교 증평캠퍼스 내(증평읍 대학로 61)
  - 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
  - 사업비 : 3,300백만원 (도 1,200, 군 1,800, 민간 300)
  - 시행주체 : 한국교통대학교 산학협력단(증평캠퍼스/4D바이오사업단)
  - 사업내용
    - 기능성 바이오 GMP생산동 조성 1개소
    - 기업육성 교육연구 인프라 구축(3실)
- ② 인삼 농촌융복합산업지구 조성사업(S/W)
  - 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
  - 사업비 : 100백만원(국 50, 도 15, 군 35)
  - 사업내용
    - 증평인삼을 활용한 상품개발 용역
    - 가공상품 리뉴얼 : 한식 메뉴, 디저트 메뉴 개발
    - 뷰티케어 상품개발 : 미스트, 핸드크림, 샴푸바 개발

### □ 기대효과

- 기능성 바이오소재산업 집적지를 조성을 통한 지역특화산업 육성
- 향후 조성계획인 일반 산업단지 내 바이오 관련 기업 유치
- 기 구축 인프라를 연계한 기능성 바이오소재산업 활성화 기업경쟁력 강화
- 인삼을 활용한 융복합산업화 추진으로 증평의 고장 브랜드 향상

### □ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)




연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>계</b>	<b>3,400</b>	-	<b>3,400</b>	<b>1,010</b>	<b>2,390</b>	-	-	-	-
국비	50	-	50	30	20	-	-	-	-
도비	1,215	-	1,215	329	886	-	-	-	-
군비	1,835	-	1,835	501	1,334	-	-	-	-
기 타	민자	300	300	150	150	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
<b>2022 이전</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인삼농촌융복합 산업지구 조성사업 공모 신청 : 2020. 1. 23.</li> <li>· 인삼농촌융복합 산업지구 조성사업 현장심사 : 2020. 7. 9.</li> <li>· 사업선정(대상지구 선정) : 2020. 7. 23.</li> <li>· 인삼 문화센터 조성공사 착공 : 2021. 11. 23.</li> <li>· 증평인삼 문화산업육성 추진 : 2020. ~ 2021.</li> <li>- 인삼가공상품 리뉴얼, 증평인삼 문화상품(족욕제, 향기 시스템 등) 개발</li> <li>- 인삼문화지구축, 증평인삼 문화사업 역량강화, 인삼문화마케팅</li> </ul>	
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 증평인삼 문화센터 조성공사 준공</li> <li>· 기업육성 교육연구시설 인프라 구축(3실)</li> <li>· 인삼 가공상품 리뉴얼 추진(2건)</li> <li>· 인삼 뷰티케어 상품개발 추진(1건)</li> </ul>	50%
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기능성 바이오 GMP 생산동 조성 1개소</li> <li>· 인삼 뷰티케어 상품개발 추진(2건)</li> </ul>	100%



# 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용																	
2022년	구분	사업비	추진현황															
	인상역량강화	40	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 20%;">사업기간</th> <th style="width: 60%;">사업내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인상명소화 컨설팅</td> <td>2022.4.~12.</td> <td>자문 및 컨설팅</td> </tr> <tr> <td>선지진 견학,워크숍</td> <td>2022. 11.</td> <td><b>1회(제주도 일원)</b></td> </tr> <tr> <td>전문가 교육</td> <td>2022.8~12.</td> <td>-정안마을 (영상제작 지원) -장이억어가마을 (포털사이트등록) -증평탁주 (6차산업인증 지원)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	사업기간	사업내용	인상명소화 컨설팅	2022.4.~12.	자문 및 컨설팅	선지진 견학,워크숍	2022. 11.	<b>1회(제주도 일원)</b>	전문가 교육	2022.8~12.	-정안마을 (영상제작 지원) -장이억어가마을 (포털사이트등록) -증평탁주 (6차산업인증 지원)			
			구분	사업기간	사업내용													
	인상명소화 컨설팅	2022.4.~12.	자문 및 컨설팅															
	선지진 견학,워크숍	2022. 11.	<b>1회(제주도 일원)</b>															
	전문가 교육	2022.8~12.	-정안마을 (영상제작 지원) -장이억어가마을 (포털사이트등록) -증평탁주 (6차산업인증 지원)															
	인상문화지구축	6	- 인상활용 독서와 김득신 이모티콘 개발 - 홍삼족욕카페 뉴엔후 상표권 등록															
	세계절인상 문화축제	55	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">계절별</th> <th style="width: 15%;">일시</th> <th style="width: 70%;">사업내용과 추진실적</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>봄</td> <td>2022. 5.14.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,000여명/실적 11,028천원)</td> </tr> <tr> <td>여름</td> <td>2022. 7. 2.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 700여명/실적 7,940천원)</td> </tr> <tr> <td>가을</td> <td>2022. 10. 7. ~ 10. 9</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 800여명/실적 6,165천원)</td> </tr> <tr> <td>가을</td> <td>2022.11.26.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,000여명/실적 12,358천원)</td> </tr> </tbody> </table>	계절별	일시	사업내용과 추진실적	봄	2022. 5.14.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,000여명/실적 11,028천원)	여름	2022. 7. 2.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 700여명/실적 7,940천원)	가을	2022. 10. 7. ~ 10. 9	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 800여명/실적 6,165천원)	가을	2022.11.26.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,000여명/실적 12,358천원)
	계절별	일시	사업내용과 추진실적															
	봄	2022. 5.14.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,000여명/실적 11,028천원)															
여름	2022. 7. 2.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 700여명/실적 7,940천원)																
가을	2022. 10. 7. ~ 10. 9	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 800여명/실적 6,165천원)																
가을	2022.11.26.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,000여명/실적 12,358천원)																
인상급식지원	28	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">업체</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">일시</th> <th rowspan="2" style="width: 40%;">지원제품</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">학교수</th> <th style="width: 25%;">학생수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>충북인상조</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">45,610</td> <td>스윗홍삼 사과맛 (홍삼음료)</td> </tr> </tbody> </table>	업체	일시		지원제품	학교수	학생수	충북인상조	6	45,610	스윗홍삼 사과맛 (홍삼음료)						
업체	일시			지원제품														
	학교수	학생수																
충북인상조	6	45,610	스윗홍삼 사과맛 (홍삼음료)															
추진단운영	72																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p><b>인상·홍삼 올인원바 세트</b> BEAU·휴</p> </div> <div style="width: 30%;">  <p><b>중평인상판매장</b></p> </div> <div style="width: 30%;">  <p><b>중평인상문화센터</b> Jeonjuwon Ginseng Culture Center</p> </div> </div>																		
<p><b>중복정보</b> 2022년 11월 27일 (수) 08:00 기재</p> <p><b>사시사철 향긋쌈살 蔘蔘한 매력에 '푹'</b></p> <p>중평인상협동조합, 증평인상 급식 지원 사업</p> <p>청소년 맞춤형 '스윗홍삼 사과맛' 중·고생 무상 제공</p> <p>중복인상협동조합이 중평지역 중·고등학교를 대상으로 증평인상 급식사업 지원을 추진한다. 협동조합은 12월 인상조합에 따르면 청소년 및충청 지역 '스윗홍삼 사과맛'을 중심으로 지역 내 중·고등학교는 물론 중·고생들에게 무상 제공한다. 협동조합은 12월 27일(수)에 지역 내 중·고등학교를 대상으로 '스윗홍삼 사과맛'을 무상 제공한다. 협동조합은 12월 27일(수)에 지역 내 중·고등학교를 대상으로 '스윗홍삼 사과맛'을 무상 제공한다.</p>																		

연도별	주요 내용														
2023년	- (SW) 인상과 홍삼 상품개발 및 인상문화 프로그램 운영 <단위:백만원>														
	구분	사업비	추진현황												
	계	642	(국 321, 도 96, 군 225)												
	인상가공상품 리뉴얼	139	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">젤라또 개발</th> <th style="width: 33%;">간식상품</th> <th style="width: 33%;">외식산업 레시피</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3종</td> <td style="text-align: center;">2종</td> <td style="text-align: center;">1종</td> </tr> </tbody> </table>	젤라또 개발	간식상품	외식산업 레시피	3종	2종	1종						
	젤라또 개발	간식상품	외식산업 레시피												
	3종	2종	1종												
	홍삼뷰티케어 상품개발	43	- 증평인상 미스트 및 크림(로션) 개발 완료 - 증평인상 뷰티 브랜드 '순미한' 출시												
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>중평탁주</b></p> <p>중평인상을 원료로 사용한 와양주에 도박재 개발을 추진한다. 중평인상 원료로 사용한 와양주에 도박재 개발을 추진한다. 중평인상 원료로 사용한 와양주에 도박재 개발을 추진한다.</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p><b>증평군 증평인상뷰티브랜드 '순미한' 출시</b></p> <p>증평 증평군은 화장품 제조업체 라피로페와 함께 증평인상을 원료로 한 기능성 화장품 '순미한(SUNMIHAN)' 관련 제품 5종을 출시했다. 증평 증평군은 화장품 제조업체 라피로페와 함께 증평인상을 원료로 한 기능성 화장품 '순미한(SUNMIHAN)' 관련 제품 5종을 출시했다.</p> </div> </div>														
	인상문화마을 육성	40	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구분</th> <th style="width: 20%;">사업기간</th> <th style="width: 60%;">사업내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인상문화가 있는 날 운영</td> <td>2023.3~11.</td> <td>-인상문화 체험마을 일원 (32회 운영)</td> </tr> <tr> <td>체험활성화 홍보</td> <td>2023.4.6</td> <td>-영상 및 사진 홍보물 제작</td> </tr> <tr> <td>인상문화체험 팸파티</td> <td style="text-align: center;">2회</td> <td>-Thank You 팸파티 (2023.10.26/정안마을) -Thank You Soldier 팸파티 (2023.11.18./죽림마을)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	사업기간	사업내용	인상문화가 있는 날 운영	2023.3~11.	-인상문화 체험마을 일원 (32회 운영)	체험활성화 홍보	2023.4.6	-영상 및 사진 홍보물 제작	인상문화체험 팸파티	2회	-Thank You 팸파티 (2023.10.26/정안마을) -Thank You Soldier 팸파티 (2023.11.18./죽림마을)
	구분	사업기간	사업내용												
인상문화가 있는 날 운영	2023.3~11.	-인상문화 체험마을 일원 (32회 운영)													
체험활성화 홍보	2023.4.6	-영상 및 사진 홍보물 제작													
인상문화체험 팸파티	2회	-Thank You 팸파티 (2023.10.26/정안마을) -Thank You Soldier 팸파티 (2023.11.18./죽림마을)													
홍삼향가득증평	43	- 기능성향기시스템 설치 : 공공기관, 제13특임단, 37사단 - 뷰티케어 상품 배포 캠페인 및 마케팅													









# 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용																
	구분	사업비	추진현황														
2023년	인상문화마케팅	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 네이버 블로그 및 홈페이지 운영</li> <li>- 홍보물 등 제작 배포 : 인형탈, 에어아치, 수건, 슬리퍼, 앞치마, 종이가방, 안내배너, 아트월</li> <li>- 증평인상문화센터 홍보영상제작 송출</li> </ul>														
	인상문화프로그램개발	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족센터 연계 인상문화공방 : 4회 8시간</li> <li>- 청소년문화의집 연계 인상문화공방 : 4회 8시간</li> <li>- 청소년수련관 연계 인상문화공방 : 4회 8시간</li> <li>- 농촌마을 인상문화공방 : 8회 16시간</li> </ul>														
	인상역량강화	44	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">사업기간</th> <th style="width: 70%;">사업내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인상명소화 컨설팅</td> <td>2023.1.~12.</td> <td>자문 및 컨설팅</td> </tr> <tr> <td>선진진 견학,워크숍</td> <td>2023. 11.</td> <td>1회(제주도 일원)</td> </tr> <tr> <td>전문가 교육</td> <td>2023.8~12.</td> <td>-충북융복합 교육 참여 -새책인상체험장 견학 -인상체험프로그램 교육 -활성화 워크숍 운영</td> </tr> </tbody> </table>	구분	사업기간	사업내용	인상명소화 컨설팅	2023.1.~12.	자문 및 컨설팅	선진진 견학,워크숍	2023. 11.	1회(제주도 일원)	전문가 교육	2023.8~12.	-충북융복합 교육 참여 -새책인상체험장 견학 -인상체험프로그램 교육 -활성화 워크숍 운영		
	구분	사업기간	사업내용														
	인상명소화 컨설팅	2023.1.~12.	자문 및 컨설팅														
선진진 견학,워크숍	2023. 11.	1회(제주도 일원)															
전문가 교육	2023.8~12.	-충북융복합 교육 참여 -새책인상체험장 견학 -인상체험프로그램 교육 -활성화 워크숍 운영															
인상문화비구축	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인상활용 독서와 김득신 이모티콘 배포</li> <li>- 증평인상문화센터 비홍보물 제작</li> </ul>															
사계절인상문화축제	100	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">계절별</th> <th style="width: 10%;">일시</th> <th style="width: 80%;">사업내용과 추진실적</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>봄</td> <td>2023. 4. 15.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,200여명/실적 10,401천원)</td> </tr> <tr> <td>여름</td> <td>2023. 7. 8.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,300여명/실적 14,500천원)</td> </tr> <tr> <td>가을</td> <td>2023.10. 9.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,500여명/실적 24,500천원)</td> </tr> <tr> <td>가을</td> <td>2023.11.11.</td> <td>인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,400여명/실적 15,900천원)</td> </tr> </tbody> </table>	계절별	일시	사업내용과 추진실적	봄	2023. 4. 15.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,200여명/실적 10,401천원)	여름	2023. 7. 8.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,300여명/실적 14,500천원)	가을	2023.10. 9.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,500여명/실적 24,500천원)	가을	2023.11.11.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,400여명/실적 15,900천원)
계절별	일시	사업내용과 추진실적															
봄	2023. 4. 15.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,200여명/실적 10,401천원)															
여름	2023. 7. 8.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,300여명/실적 14,500천원)															
가을	2023.10. 9.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,500여명/실적 24,500천원)															
가을	2023.11.11.	인상문화체험, 직거래 판매 (방문 1,400여명/실적 15,900천원)															
인상급식지원	40	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">업체</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">일시</th> <th rowspan="2" style="width: 70%;">지원제품</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">학교수</th> <th style="width: 10%;">학생수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>충북인상조합</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">16,000</td> <td>홍삼젤리, 홍삼초코볼, 스위트홍삼 (홍삼제품 3)</td> </tr> </tbody> </table>	업체	일시		지원제품	학교수	학생수	충북인상조합	10	16,000	홍삼젤리, 홍삼초코볼, 스위트홍삼 (홍삼제품 3)					
업체	일시			지원제품													
	학교수	학생수															
충북인상조합	10	16,000	홍삼젤리, 홍삼초코볼, 스위트홍삼 (홍삼제품 3)														
추진단운영	89																

연도별	주요 내용											
2023년	증평인상 500년 역사 담긴 책자 나왔다	11월 11일 12회 12회	<p>증평인상 500년 역사 담긴 책자 '증평인상 500년'이 11월 11일 12회 12회 출간되었다. 이 책은 증평의 역사와 문화를 소개하고, 증평인상 500년사를 기록한 책자이다. 11월 11일 12회 12회 출간되었다.</p>									
	증평인상 500년사 발간(300권) : 15백만원		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 출판기념식 : 2023.10.23. / 증평인상문화센터</li> </ul>									
	홍삼뷰티케어 순미한 브랜드 상품 국제 및 국내 박람회 참여		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">구분</th> <th style="width: 30%;">기간</th> <th style="width: 40%;">품목</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>베트남 TECHFEST Hai PHONG 박람회</td> <td>2023.9.17.~9.21.</td> <td>순미한 진</td> </tr> <tr> <td>2023. 오송뷰티산업엑스포박람회</td> <td>2023.10.17.~10. 21.</td> <td>미스트, 비누 등</td> </tr> </tbody> </table>	구분	기간	품목	베트남 TECHFEST Hai PHONG 박람회	2023.9.17.~9.21.	순미한 진	2023. 오송뷰티산업엑스포박람회	2023.10.17.~10. 21.	미스트, 비누 등
	구분	기간	품목									
	베트남 TECHFEST Hai PHONG 박람회	2023.9.17.~9.21.	순미한 진									
2023. 오송뷰티산업엑스포박람회	2023.10.17.~10. 21.	미스트, 비누 등										
증평인상 500년사 발간(300권) : 15백만원												
증평인상 500년사 발간(300권) : 15백만원												

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요 내용						
2023년	<p>○ 기능성바이오 GMP생산동 개념설계 및 컨설팅 : 2023. 5. ~ 8.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">확 수 계</th> <th style="width: 50%;">완 료 계</th> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">                     ○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 개념설계 및 컨설팅 용역                      ○ 계약금액 : 69,300,000원(VAT 포함)                      ○ 계약일 : 2023년 05월 30일                      ○ 착수일 : 2023년 05월 30일                      ○ 완료예정일 : 2023년 08월 27일                      ○ 실적완료일 : 2023년 08월 16일                      상기와 같이 착수계를 제출합니다.                 </td> <td style="font-size: 8px;">                     ○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 개념설계 및 컨설팅 용역                      ○ 계약금액 : 69,300,000원(VAT 포함)                      ○ 계약일 : 2023년 05월 30일                      ○ 착수일 : 2023년 05월 30일                      ○ 완료예정일 : 2023년 08월 27일                      ○ 실적완료일 : 2023년 08월 16일                      상기와 같이 완료계를 제출합니다.                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     2023년 5월 30일                      주 소 : <b>홍남길</b>군수, <b>김영진</b>군수사무장                      담당직명 : 301-01-42899                      장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b>                      성 명 : <b>박정민</b> (인)                 </td> <td style="text-align: center;">                     2023년 08월 16일                      주 소 : <b>홍남길</b>군수, <b>김영진</b>군수사무장                      담당직명 : 301-01-42899                      장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b>                      성 명 : <b>박정민</b> (인)                 </td> </tr> </table> <p style="font-size: 8px;">한국교통대학교 산학협력단 귀하</p>	확 수 계	완 료 계	○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 개념설계 및 컨설팅 용역 ○ 계약금액 : 69,300,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 05월 30일 ○ 착수일 : 2023년 05월 30일 ○ 완료예정일 : 2023년 08월 27일 ○ 실적완료일 : 2023년 08월 16일 상기와 같이 착수계를 제출합니다.	○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 개념설계 및 컨설팅 용역 ○ 계약금액 : 69,300,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 05월 30일 ○ 착수일 : 2023년 05월 30일 ○ 완료예정일 : 2023년 08월 27일 ○ 실적완료일 : 2023년 08월 16일 상기와 같이 완료계를 제출합니다.	2023년 5월 30일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)	2023년 08월 16일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)
	확 수 계	완 료 계					
○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 개념설계 및 컨설팅 용역 ○ 계약금액 : 69,300,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 05월 30일 ○ 착수일 : 2023년 05월 30일 ○ 완료예정일 : 2023년 08월 27일 ○ 실적완료일 : 2023년 08월 16일 상기와 같이 착수계를 제출합니다.	○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 개념설계 및 컨설팅 용역 ○ 계약금액 : 69,300,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 05월 30일 ○ 착수일 : 2023년 05월 30일 ○ 완료예정일 : 2023년 08월 27일 ○ 실적완료일 : 2023년 08월 16일 상기와 같이 완료계를 제출합니다.						
2023년 5월 30일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)	2023년 08월 16일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)						
<p>○ 기능성바이오 GMP생산동 실시설계 : 2023. 8. ~ 10.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">확 수 계 (실시설계)</th> <th style="width: 50%;">완 료 계 (실시설계)</th> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">                     ○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 실시설계 및 관리업무 용역                      ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함)                      ○ 계약일 : 2023년 08월 03일                      ○ 착수일 : 2023년 08월 03일                      ○ 완료예정일 : 2023년 10월 02일                      상기와 같이 착수계를 제출합니다.                 </td> <td style="font-size: 8px;">                     ○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 실시설계 및 관리업무 용역                      ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함)                      ○ 계약일 : 2023년 08월 03일                      ○ 착수일 : 2023년 08월 03일                      ○ 완료예정일 : 2023년 10월 02일                      ○ 실적완료일 : 2023년 09월 30일                      상기와 같이 완료계를 제출합니다.                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     2023년 08월 03일                      주 소 : <b>홍남길</b>군수, <b>김영진</b>군수사무장                      담당직명 : 301-01-42899                      장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b>                      성 명 : <b>박정민</b> (인)                 </td> <td style="text-align: center;">                     2023년 09월 30일                      주 소 : <b>홍남길</b>군수, <b>김영진</b>군수사무장                      담당직명 : 301-01-42899                      장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b>                      성 명 : <b>박정민</b> (인)                 </td> </tr> </table> <p style="font-size: 8px;">한국교통대학교 산학협력단 귀하</p>	확 수 계 (실시설계)	완 료 계 (실시설계)	○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 실시설계 및 관리업무 용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 08월 03일 ○ 착수일 : 2023년 08월 03일 ○ 완료예정일 : 2023년 10월 02일 상기와 같이 착수계를 제출합니다.	○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 실시설계 및 관리업무 용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 08월 03일 ○ 착수일 : 2023년 08월 03일 ○ 완료예정일 : 2023년 10월 02일 ○ 실적완료일 : 2023년 09월 30일 상기와 같이 완료계를 제출합니다.	2023년 08월 03일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)	2023년 09월 30일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)	
확 수 계 (실시설계)	완 료 계 (실시설계)						
○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 실시설계 및 관리업무 용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 08월 03일 ○ 착수일 : 2023년 08월 03일 ○ 완료예정일 : 2023년 10월 02일 상기와 같이 착수계를 제출합니다.	○ 계약명 : 바이오 GMP이동 및 시험지원시설 실시설계 및 관리업무 용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 08월 03일 ○ 착수일 : 2023년 08월 03일 ○ 완료예정일 : 2023년 10월 02일 ○ 실적완료일 : 2023년 09월 30일 상기와 같이 완료계를 제출합니다.						
2023년 08월 03일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)	2023년 09월 30일 주 소 : <b>홍남길</b> 군수, <b>김영진</b> 군수사무장 담당직명 : 301-01-42899 장 소 : <b>주거복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>박정민</b> (인)						
2024년	<p>○ 기업육성 교육·연구 인프라 구축(3개실 리모델링) 추진 : 2023. 8. ~ 2024. 4.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">확 수 계</th> <th style="width: 50%;">완 료 계</th> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">                     ○ 계약명 : 기업육성 교육·연구시설 다각진 개발 및 설계용역                      ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함)                      ○ 계약일 : 2023년 08월 22일                      ○ 착수일 : 2023년 08월 22일                      ○ 완료예정일 : 2023년 09월 04일                      상기와 같이 착수계를 제출합니다.                 </td> <td style="font-size: 8px;">                     ○ 계약명 : 기업육성 교육·연구시설 다각진 개발 및 설계용역                      ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함)                      ○ 계약일 : 2024년 03월 22일                      ○ 착수일 : 2024년 03월 22일                      ○ 완료예정일 : 2024년 04월 10일                      ○ 실적완료일 : 2024년 04월 02일                      상기와 같이 완료계를 제출합니다.                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">                     2023년 8월 22일                      주 소 : <b>송재</b>장우지, <b>정원우</b> 커닝러, <b>윤지현</b>담당                      담당직명 : 301-06-04377                      장 소 : <b>문화복지 향민지원센터</b>                      성 명 : <b>한정애</b> (인)                 </td> <td style="text-align: center;">                     2024년 04월 02일                      주 소 : <b>송재</b>장우지, <b>정원우</b> 커닝러, <b>윤지현</b>담당                      담당직명 : 301-06-04377                      장 소 : <b>문화복지 향민지원센터</b>                      성 명 : <b>신승학</b> (인)                 </td> </tr> </table> <p style="font-size: 8px;">한국교통대학교 산학협력단 귀하</p>	확 수 계	완 료 계	○ 계약명 : 기업육성 교육·연구시설 다각진 개발 및 설계용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 08월 22일 ○ 착수일 : 2023년 08월 22일 ○ 완료예정일 : 2023년 09월 04일 상기와 같이 착수계를 제출합니다.	○ 계약명 : 기업육성 교육·연구시설 다각진 개발 및 설계용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2024년 03월 22일 ○ 착수일 : 2024년 03월 22일 ○ 완료예정일 : 2024년 04월 10일 ○ 실적완료일 : 2024년 04월 02일 상기와 같이 완료계를 제출합니다.	2023년 8월 22일 주 소 : <b>송재</b> 장우지, <b>정원우</b> 커닝러, <b>윤지현</b> 담당 담당직명 : 301-06-04377 장 소 : <b>문화복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>한정애</b> (인)	2024년 04월 02일 주 소 : <b>송재</b> 장우지, <b>정원우</b> 커닝러, <b>윤지현</b> 담당 담당직명 : 301-06-04377 장 소 : <b>문화복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>신승학</b> (인)
	확 수 계	완 료 계					
○ 계약명 : 기업육성 교육·연구시설 다각진 개발 및 설계용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2023년 08월 22일 ○ 착수일 : 2023년 08월 22일 ○ 완료예정일 : 2023년 09월 04일 상기와 같이 착수계를 제출합니다.	○ 계약명 : 기업육성 교육·연구시설 다각진 개발 및 설계용역 ○ 계약금액 : 22,000,000원(VAT 포함) ○ 계약일 : 2024년 03월 22일 ○ 착수일 : 2024년 03월 22일 ○ 완료예정일 : 2024년 04월 10일 ○ 실적완료일 : 2024년 04월 02일 상기와 같이 완료계를 제출합니다.						
2023년 8월 22일 주 소 : <b>송재</b> 장우지, <b>정원우</b> 커닝러, <b>윤지현</b> 담당 담당직명 : 301-06-04377 장 소 : <b>문화복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>한정애</b> (인)	2024년 04월 02일 주 소 : <b>송재</b> 장우지, <b>정원우</b> 커닝러, <b>윤지현</b> 담당 담당직명 : 301-06-04377 장 소 : <b>문화복지 향민지원센터</b> 성 명 : <b>신승학</b> (인)						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"></td> </tr> </table>							
							

<p>□ <b>향후 추진계획</b></p> <p>○ 기능성 바이오 GMP 생산동 착공 : 2024. 11.</p> <p>○ 기능성 바이오 GMP 생산동 준공 : 2025. 5.</p>																												
<p>□ <b>이행현황</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">완료</th> <th colspan="3">추진중</th> <th colspan="2">미착수</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th>이행후 계속추진</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> <th>보류</th> <th>폐기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이행도</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> </tbody> </table>								구 분	완료	추진중			미착수		비고	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	이행도			○				90%
구 분	완료	추진중			미착수		비고																					
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기																						
이행도			○				90%																					
<p>□ <b>공약사업 추진 중 주요 변경사항</b></p> <p style="text-align: center;">“변경사항 없음”</p>																												