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민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획) 

관리번호 행복돌봄 ➀-2 공 약 명 아이 키우기 좋은 돌봄환경 조성

총괄부서 행복돌봄과 추진담당 돌봄정책팀 담당자 연수경
(☎4812) 협조부서 미래전략과

사업기간 2022년 ~ 2026년 총 사업비 20,090백만원
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

 
 ❏ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

      연도

 재원
총계 기투자

집 행 액 2027

이후소계 2022 2023 2024 2025 2026

계 28,650 - 14,325 3,231 4,517 6,577 - - -

국비 7,450 - 3,725 1,828 1,897 - - - -

도비 9,580 - 4,790 863 1,355 2,572 - - -

군비 11,620 - 5,810 540 1,265 4,005 - - -

기

타

민자 - - - - - - - - -

자담 등 - - - - - - - - -

 ❏ 추진현황

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 어린이 집과 지역아동센터 운영 및 종사자 처우개선    <단위:명․개소,백만원>

 구    분  실적 사업비

계 4개소/1,008명 3,208

어린이집 누리과정 담임교사 처우개선비  250명 90

어린이집 인건비, 처우개선 수당 등 758명 2,795

지역아동센터 운영비 4개소 323

❍ 돌봄전담 조직의 신설 (행복돌봄과 돌봄정책팀 : 6명) : 2022.12.31.

연도별 주   요   내   용

2022년

❍ 돌봄 프로그램 운영                                         <단위:백만원>

 구    분  실적 사업비

공동육아나눔터 공간이용 및 상시 프로그램 604가구/1,472명 13

자녀돌봄품앗이 그룹 운영 5그룹 / 21가구 비예산

❍ 작은도서관 활용 돌봄사업 시범 운영 (2개소) : 2022.11.~12.

  - 늘푸른 작은도서관, 도담도담 작은 도서관 :  5백만원 × 2개소 = 10백만원

  - 매주 월요일~금요일 / 1일 2시간 / 5개 과정 운영

❍ 공동육아나눔터 (어린이 실내 놀이시설) 운영 : 2022. 4.

❍ 다함께 돌봄 센터 1호점 개점 : 2022. 4. 27

    - 위    치 : 증평군 보건복지타운 가족센터 내 

    - 수탁기관 : 키움 사회적협동조합(5년간 운영)

 - 규    모 : 면적 206㎡, 이용정원은 20명(만6세부터 12세 초등학생)

 - 운영내용 : 적성교육, 체험활동, 안전교육, 급·간식 지원 등 방과후 

              서비스 제공

2023년

❍ 어린이집과 지역아동센터 운영 및 종사자 처우개선          <단위:백만원>

 구    분
누계 2023년 

실적 사업비 실적 사업비

계
 8개소/
2,440명

6,312
 4개소 /
 1,432명

3,104

어린이집 누리과정 
담임교사 처우개선비 

716명 258  466명 168

어린이집 인건비, 
처우개선 수당 등

1,724명 5,632 966명 2,837

지역아동센터 운영비 8개소 422 4개소 99

❍ 돌봄을 위한 제도적 기반 구축

 -「증평군 아동돌봄지원조례」제정          : 2023. 5. 4.

 - 증평군 아동돌봄협의회 구성(11명)         : 2023. 9. 1.

 - 행복 온(ON)돌봄 플랫폼(홈페이지)구축    : 2023. 5. ~ 10.

❍ 작은도서관 돌봄사업 확대 운영 (4개소)   : 2023. 1. ~ 12.

  - 늘푸른, 도담도담→토리, 꿈빛 도서관 : 24백만원×4개소 = 96백만원

  - 매주 월요일~금요일 / 1일 4시간 / 도서관당 4~5개 프로그램 운영

  - 프로그램 : 그림책 세상, 인성놀이터, 미술놀이, 놀이마당, 팡팡 뉴스포츠,

     3D펜만들기,독서프로그램, 몸튼튼 마음튼튼, 책이랑 친구랑, 영어동화구연,

     음악여행, 샌드아트, 전래놀이 등 
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2023년

❍ 유휴공간(작은도서관, 커뮤니티시설) 활용 증평형 돌봄 나눔터 조성 : 5개소 <단위:백만원>

공간별 계
군청사

돌봄나눔터
초롱이

작은도서관
꿈  빛

작은도서관
미루나무숲
작은도서관

죽리마을
새뜰관

사업비 268 69 57 25 57 60

❍ 돌봄 품앗이 및 초보 부모 육아코칭 운영                           <단위:백만원>

구    분 실적 사업비

돌봄공동체 구성을 위한 전체 품앗이 운영 14가정(38명) / 28회 0.4

자녀돌봄품앗이 리더 양성 교육 1회 / 10명 0.75

초보부모 육아코칭(2인1조) 시범사업 추진 47가구 67

❍ 돌봄전문가 양성 및 아이 돌보미 확대                       <단위:백만원>

구    분 실적 사업비

아이돌보미 확대·운영
• 기존18명 → 32명으로 확대 
• 기존840시간 → 960시간으로 확대

453

민간 돌봄전문가 양성 
• 방과후 돌봄지도사    : 19명
• 아동 놀이운동 지도사 : 19명

13

 

연도별 주   요   내   용

2023년

 ❍ 주민 및 전문가 돌봄 의견수렴 간담회 및 주민대상 설문조사 : 4회

  ❍ 육아종합지원센터 장난감도서관 운영 : 장난감 843점, 도서 1,021권

  

  ❍ 가족센터 및 공동육아나눔터 조성 및 개장 : 2022. 3. 22.

   - 보호자와 자녀들에게 소통 공간과 안전한 돌봄 장소 제공 : 전담인력 1명 배치)

   - 영·유아와 보호자들로 구성된 자녀돌봄 품앗이 5개 그룹과 일반 회원들에게 

      공동육아 활동지원

    ※ 2023. 4월부터 기존 월요일~금요일 운영 방식에서 토요일까지 운영으로 확대

  ❍ 다함께 돌봄 센터 1호점 운영

    - 위    치 : 증평군 보건복지타운 가족센터 내 

    - 수탁기관 : 키움 사회적협동조합(5년간 운영)

 - 규    모 : 면적 206㎡, 이용정원은 20명(만6세부터 12세 초등학생)

 - 운영내용 : 적성교육, 체험활동, 안전교육, 급·간식 지원 등 방과후 

              서비스 제공

  ❍ 민․관․학 협력형 방과후 돌봄학교 징검다리 및 방학돌봄 물감 운영 : 15백만원

    - 방과후 돌봄 징검다리(15명) : 7개 과정 (서예, 국궁, 민화, 독서, 인성 등) 

 - 방학 집중돌봄 물감(312명) : 14개 과정(레진, 향기,베이킹 등)

  ❍ 증평형 통합돌봄거점센터 조성 : 2023. ~ 2024. 

   - 위    치 : 증평군 증평읍 인삼로 23

   - 규모 및 사업비 : 연면적 357.5㎡(지상 1층) / 500백만원

   - 시설내용 : 자유놀이 공간, 다용도 교육공간, 드림스타트 사무실 및 

                프로그램실  
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별 주   요   내   용

2024년

❍ 행복돌봄나눔터 운영(7개소) : 2024. 1. ~ 12.

   - 도담도담, 늘푸른, 토리, 꿈빛, 초롱이, 미루나무숲, 삼보산골 : 80백만원

   - 매주 월요일~금요일 / 돌봄나눔터 주 3~4개 프로그램 운영

   - 토요일 운영(09:00~18:00) : 초롱이, 토리, 꿈빛

❍ 다함께 돌봄 센터 2호점 개점 : 2024. 4. 1.

   - 위    치 : 증평군 장동리 205 창의파크 1층 

   - 수탁기관 : 사회복지법인 엔젤어린이집(5년간 운영) 

   - 규    모 : 면적 91.60㎡, 이용정원은 20명(6세부터 12세 초등학생)

- 운영내용 : 적성교육, 체험활동, 안전교육, 급·간식 지원 등 방과후 

             서비스 제공

- 일시․긴급 돌봄 : (주중) 아침 07:00~09:00 / 저녁 19:00~21:00

                  (주말) 09:00 ~ 18:00

❍ 유휴공간(작은도서관, 커뮤니티시설) 활용 증평형 돌봄 나눔터 추가 조성 : 2개소 

  - 토리작은도서관, 코아루작은도서관 : 40백만원×2개소 = 80백만원 

  - 코아루 : 2024. 6. 26. 개소, 토리 : 2024. 6. 28.(교실 추가조성 완료)

❍  돌봄 프로그램 운영                                         (단위:백만원)

구    분 실적 사업비

공동육아나눔터 공간이용 및 상시 프로그램 1,298가구/3,219명 23

자녀돌봄품앗이 그룹 운영 6그룹 / 19가구 비예산

 ❍ 긴급·일시 돌봄 확대로 양육환경 개선                     (단위:백만원)

구    분 실적 사업비

아이돌봄사업 확대 • 아이돌보미 32명 → 36명 810

증평형 365 아이돌봄서비스
• 다자녀 가정 본인부담금 지원 : 5. 1. 시행
 - 2자녀 50%, 3자녀 이상 90%

58.5

긴급·일시 지역아동센터 • 행복이가득한 지역아동센터 운영 3.5

야간·휴일 시간제 어린이집 
• 엔젠어린이집 : 평일 밤12시까지
 - 주말·공휴일 운영 : 09:00~18:00 

60

❍ 통합돌봄거점센터 조성 : 2024. 4. ~ 2025. 3.                         

   - 위    치 : 증평읍 송산리 253 일원

   - 사업량 및 사업비 : 리모델링 1식 (A=357.5㎡) / 522백만원

   - 추진현황

   
․ 사업 계획 수립 : 2024. 4.
․ 석면제거·외벽 및 외부수선공사 완료 : 2024. 9.

 ❍ 빈집을 활용한 우리동네 행복놀이터 조성 : 2024. 6. ~ 2025. 3.

   - 위    치 : 증평읍 교동리 140-2번지

   - 사업량 및 사업비 : 지상1층, 부지면적 277㎡(건물 56.19㎡) / 750백만원

                        특별조정교부금 500백만원, 군비250 2회추경 반영

   - 내    용 : 마당이 있는 개방형 돌봄놀이터 조성 1식

   - 추진현황

    ․ 특별조정교부금 신청                                    : 2024. 1.    

    ․ 특별조정교부금 교부                                    : 2024. 4.    

    ․ 우리동네 행복놀이터 조성 계획 수립                     : 2024. 6.

 

 ❍ 행복돌봄 센터 건립                                       : 2023. ~ 2026.  

   - 위    치 : 증평읍 송산리 816-3 일원(청소년문화의집 옆)

   - 규모 및 사업비 : 연면적 1,400㎡(지하1층, 지상3층) / 6,739백만원(도 1,572, 군 5,167)

   - 시설내용 : 공동육아나눔터, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 등 

   - 추진현황

    ․ 공공건축심의위원회 심의                                     : 2024. 4.

    ․ 일상감사 및 도 계약심사 추진(용역)                            : 2024. 4. ~ 5.

    ․ 설계 공모 추진                                              : 2024. 5. ~ 7.

    ․ 기본 및 실시설계용역 시행                                   : 2024. 8.

 ❏ 향후 추진계획
    ․ 우리동네 행복놀이터 사업 시행                          : 2024. 10.

    ․ 통합돌봄거점센터 리모델링 공사 시행                    : 2024. 11.

    ․ 우리동네 행복놀이터 사업완료 및 개소                   : 2025. 3.

    ․ 통합돌봄거점센터 개소                                  : 2025. 4

    ․ 행복돌봄센터 공사시행                                  : 2025. 3. ~ 2026. 5.

    ․ 행복돌봄센터 준공                                      : 2026. 5.   

 ❏이행현황

 
구  분 완료

추진중 미착수
비고 

이행후 계속추진 정상추진 일부추진 보류 폐기

이행도 ○       75%

 

 

 ❏ 공약사업 추진 중 주요 변경사항
                   “변경사항 없음”
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민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

❏ 기타사항

 


